

2018 年 12 月 18 日

## 银星大道 (Silver Star Boulevard) 和南希尔兹大道 (South Shields Avenue) 路面重铺

合同号: 18ECS-TI-16LR

原定开始 / 结束日期: 2018 年 9 月 28 日 / 2018 年 10 月 26 日

新开始日期: 2019 年春季


新结束日期: 2019 年春季

*\*时间表可能变更。*

鉴于当前气温、天气条件和公用设施定位的延误，市政府承包商无法在 2018 年开始银星大道 (Silver Star Boulevard) 和南希尔兹大道 (South Shields Avenue) 的道路重铺和人行道维修工程。

承包商将于 2019 年春季再开始并完成这项计划工程。2019 年开始施工前将发布施工进度通报 2。

### 施工区地图



### 需要更多信息?

如果您对即将开始的工程有疑问，请随时与我们联系，联系时请引述合同号码: **18ECS-TI-16LR**。

现场协调员	苏雷什·皮莱 (Suresh Pillai) 647-968-8601, Toronto16LR2018@rvanderson.com
TTY 听障服务	416-338-0889 (每周 7 天, 上午 8 至下午 5, 节假日关闭)
一般查询	311
网址	<a href="http://toronto.ca/improvements/ward_22.htm">toronto.ca/improvements/ward_22.htm</a> <a href="http://toronto.ca/improvements/ward_23.htm">toronto.ca/improvements/ward_23.htm</a>

感谢您的耐心。建设伟大的城市需要时间。更好的基础设施值得等待。