

2019 年 12 月 20 日

Steeles Avenue East 和 Birchmount Road 交叉口改造

合同：19ECS-TI-13MR

最初开工日期：2019 年 7 月 31 日

冬季停工：2019 年 12 月 14 日至 2020 年 4 月 30 日


新的完工日期：2020 年 6 月

**时间表或有变化。*

在 7 月份，多伦多市开始了 Steeles Avenue East 和 Birchmount Road 交叉口的改造工作。由于缺乏信号施工时所需要的带薪值班工作人员，以及天气寒冷，工程出现延误。因此，剩余工程将在冬季停工后的 2020 年春季完成。

在冬季停工之前，道路会恢复到安全状态，车道重新开放，TTC 服务将恢复。在 2020 年重新开始施工之前，会发布更新通知 2 号。感谢您的耐心等待。

施工区地图



需要更多信息？

如果您对即将开始的工程有疑问，请随时与我们联系，联系时请引述合同号码 **19ECS-TI-13MR**。

项目经理	谢默斯·刘 (Seamus Liu), 416-396-7049, Seamus.Liu@toronto.ca
第 22 选区议员	詹嘉礼 (Jim Karygiannis), 416-321-2788, councillor_karygiannis@toronto.ca
TTY 听障服务	416-338-0889 (每周 7 天, 上午 8:00 - 下午 5:00, 节假日关闭)
一般查询	311
网址	toronto.ca/improvements/ward22.htm

感谢您的耐心。建设伟大的城市需要时间。更好的基础设施值得等待。